

Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса построения маршрута индивидуального развития обучающихся 8-11 классов по ранней профессиональной ориентации школьников»

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Главы города по социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Комитет по делам образования г. Челябинска

Владелец процесса: директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» Хайдуков Сергей Борисович

Периметр процесса: МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска».

Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей и выстраивания индивидуальной траектории профессиональной ориентации – маршрута индивидуального развития до выходной диагностики.

Руководитель проекта: заместитель директора по учебной работе Сторожук Ирина Владимировна

Команда проекта: заместитель директора по воспитательной работе Лебедева Светлана Сергеевна, учитель английского языка, руководитель МО Жаркова Оксана Валерьевна, учитель иностранного языка, куратор профориентационной деятельности Бирт Татьяна Андреевна, педагог-психолог Ферапонтова Наталья Александровна, социальный педагог Данилейко Илья Александрович

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся, имеющих выстроенный маршрут индивидуального развития	24%	100%
Соответствие профессионального самоопределения обучающихся итоговому выбору профессии	50%	100%

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение положений Национального проекта «Образование», Указов Президента № 204 от 07.05.2018 и № 474 от 21.07.2020, статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Последствия: снижение качества образовательных результатов; снижение мотивации и осознанности обучающихся в вопросах получения образования; неопределенность своей будущей карьеры у обучающихся выпускных классов.

Причина возникновения:

- 1) отсутствие информации у обучающихся и их родителей о профессиональном потенциале и потребностях рынка труда региона;
- 2) недостаточный охват практико-ориентированными мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся.

Ценность для заказчика:

- повышение качества образовательных результатов;
- повышение мотивации и осознанности обучающихся;
- формирование устойчивых предпосылок формирования глобальных компетенций, функциональной грамотности;
- осознанный профессиональный выбор;
- создание маршрута индивидуального развития школьника.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.03.2023
2. Обучение участников проекта – 13.04.2023
- Производственный анализ № 1 – 14.04.2023-28.04.2023
3. Внедрение улучшений – 02.05.2023-26.05.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 02.06.2023
- Производственный анализ № 2 – 08.06.2023
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 08.06.2023

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова